



De gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk verloopt in drie fases: De verkenningfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase.

In de verkenningfase, welke liep tot halverwege 2020, hebben we een plan ontwikkeld voor de dijk en het omliggende gebied. Dat noemen we het Voorkeursalternatief. Het Voorkeursalternatief beschrijft wat we willen veranderen en waar we dat van plan zijn.

De planuitwerking startte in juli 2020. Deze is verdeeld in drie onderdelen: voorbereiding, aanvullend onderzoek, ontwerp en besluitvorming. In deze fase werken we het Voorkeursalternatief met de projectpartners en de omgeving uit tot een vergunningsontwerp. Waterveiligheid staat hierbij voorop.

We verwachten dat het ontwerp in het najaar van 2024 ter inzage ligt. Parallel hieraan start vanaf april 2024 de voorbereiding voor de realisatie. We streven ernaar dat rond mei 2025 het ontwerp definitieve goedkeuring krijgt en we in de tweede helft van 2025 met de realisatiefase kunnen starten. De aannemer zal eerst nog ontwerp-, voorbereidings- en vergunningsaanvraagtijd nodig hebben voordat de eerste schop de grond in gaat.